
CONSTRUCCIÓ DEL NOU MERCAT MUNICIPAL D’ABASTAMENTS

En relació a les obres del mercat, a data d’avui tenim executades les següents fases:

.  Desviament  de  serveis:  línies  de  mitja  tensió  d’electricitat,  soterrament  de  línies 
elèctriques aèries i desviament de la xarxa d’aigua.
. Executades totes les pantalles i els seus tensors, que correspon al perímetre de les 
plantes soterrani. També està construida el que s’anomena jàssera de coronació que 
és la biga que envolta a totes les pantalles i després permetrà ancorar el forjat de la 
planta baixa.
. Excavació de terres: amb l’ajut de pous d’extracció d’aigua es regula el nivell freàtic 
en  la  parcel·la  per  tal  que l’aigua no impedeixi  l’excavació.  En la  zona  de rampa 
d’accés falta treure encara terres, ja que aquestes ens ajuden a mantenir una rampa 
perquè els camions puguin entrar i sortir  del solar. Però en la resta de la parcel·la 
només manca un metre d’excavació per arribar a construir la llosa que colmata l’edifici, 
en la planta –2.
A partir  de la construcció d’aquesta llosa de supressió,  la resta d’estructura ja s’hi 
podrà recolzar i veurem la construcció dels diferents forjats.
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